

	Ata de Reunião Desc	envolvimento d	e Software
Data; 29/07/2024		Hora: 19:00 hs	
Local: VIA ZOOM			
Projeto: SITE E APP PAULA C Participantes	A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR		E BOM DESPACHO
Nome	Email		Assinatura
Adriana Camargos Moura	adriana.moura@pdbomdespacho .com.br		
Eduarda Lemos Fagundes Moura	eduarda.moura@pdbomdespach o.com.br		Eduardo Lemos Lagundes Moura.
Nicolas Silva Santos	nicolas.santos@pdbomdeespach o.com.br		Mun Sur
Pauta e Pendências	<b>新元为福兰之主的</b>		
-Cembréncia de todo o t	raballar de desembleir	nereto do Site fei	to ale o maniento.

- -Restrar a site para a cliente para a identificação de mudanças que a cliente porventura quisesse realizar no site.
- l'presentar para a cliente e trocor ideia com a mesma sobre o projeto do APP (sugestão da cliente) quer um APP para listar lis ros infantis conforme faixa ctária).
- -Reunião foi gravada e a gravação entregue a cliente, para que padesse observar o site em detalhos e destacar os multanças que entendeu necessários.
- -identificação de problemas de funcionamento.
- -Estabelecimento de prazu para resolução dos problemas e data para nova reunião para a cliente ser as mudanças centizadas.
- -Definicão do escapa do projeto do App.
- Definição das requisitos dentro e fora do escam da projeta

## Notas e Decisões

- -Ficou estabelecido que dia 31/07/24 seria a data para a apresentação do site finalizado com todas as modificações solicitadas pela cliente;
- -Ficou estabelecido que a cliente quer um APP que liste livros recomendados pela cliente divididos entre faixas etárias;
- -Adriana : redefiniu o site conforme as modificações apontadas pela cliente;
- -Eduarda: apresentou escopo do projeto do App. conforme ideia sugerida pela cliente. Responsável pelo desenvolvimento do wireframe do APP.
- -Nicolas: responsável pela elaboração da documentação de software:
- -Adriana, Eduarda. Nicolas : identificação de pendências e estabelecimento de prazo para a resolução dos problemas.